Приложение к приказу 

                                                                                                                     от 1.09.2010  № 340
План – график мероприятий   по обеспечению введения

федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования (ФГОС  НОО)

в МОУ СОШ №87 Калининского района городского окуруга город Уфа Республики Башкортостан на 2010-2011 гг.

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО

	1.1
	Внесение необходимых изменений в Устав школы
	Май- сентябрь 2011 г.

	1.2.
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования  школы  и утверждение данной программы.

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)
	Август –апрель

2010-2011 г.

	1.3.
	Утверждение,   плана-графика  введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении
	Сентябрь

 2010 г.

	1.4.
	Обеспечить   выполнение требований по оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов школы в соответствии с утвержденным примерным перечнем.
	До 15 августа 2011 года

	1.5.
	Разработка примерных положений: о культурно – досуговом центре, информационно – библиотечном центре., физкультурно – оздоровительном центре,  об учебном кабинете, договоров о взаимодействии и др…
	До 1 июня 2011 года

	1.6.
	Изучение методических рекомендаций по освоению образовательных программ начального общего образования, соответствующих годам обучения.
	До 1 января 2011года

	2. Финансово – экономическое обеспечение

	2.1.
	Изучение нормативных правовых актов, определяющих бюджетное финансирование школы, реализующих ФГОС НОО на 2011 год
	До 1 января 2011 года

	3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

	3.1.
	Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
	Август  2010 г.

	3.2.
	Создание  Совета, рабочих групп в общеобразовательном учреждении, координирующих деятельность образовательного процесса  по подготовке и введению ФГОС начального общего образования.
	Сентябрь -декабрь
2010 год.

	3.3.
	Участие в работе  муниципальных совещаний, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС НОО второго поколения (по отдельному графику)
	Январь - август  2011года 

	3.4
	Участие в региональном мониторинге обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебной и учебно – методической литературой для реализации ФГОС НОО
	Май – август 2011 года

	3.5.
	Участие в районных, городских, республиканских и т.д. мониторингах по введению ФГОС НОО
	До 1 июня 2011года

	3.6.
	 Организация работы по изучению и использованию методических рекомендаций:

- по организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС НОО;

- по созданию программ воспитания и социализации обучающихся начальной школы
	Апрель 2011

	3.7
	Участие в диагностике готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО
	Декабрь  2010 года

	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО

	4.1.
	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы  по вопросам ФГОС НОО
	Январь -  апрель 2011г

	4.2.
	Обеспечение доступа к «Банку возможностей» для педагогических работников, с использованием информации на сайте министерства образования и науки Калужской области
	Регулярно 

	4.3.
	Участие в обобщении  и распространении опыта работы педагогов  по введению новых ФГОС НОО
	До 1 июня 2011 г.

	5. Информационное  обеспечение введения ФГОС НОО

	5.1.
	Информирование населения и общественности через средства массовой информации о подготовке к введению  и порядке перехода на ФГОС НОО
	Декабрь  2010г – август  2011г.

	5.2.
	Информационное сопровождение мероприятий по вопросам введения ФГОС НОО на сайте школы.
	В течение всего периода

	6. Материально - техническое

	6.1.
	Реализация мероприятий по направлению «Изменение школьной инфраструктуры».
	Январь – август 2011 года


